

**Jadwal Pelaksanaan Program setiap
Unit Kerja Esselon 1 dilingkungan
Kementerian Desa PDTT**

**Hasil Tindak Lanjut
Raker Kementerian
2022**



2022

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)	Satuan (5)	Capaian Semester I (6)	Keterangan (7)
1	Meningkatnya layanan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana dalam mendukung reformasi birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	100	Nilai	-	Penilaian SAKIP dan RB dilaksanakan pada semester 2 dan Nilai SAKIP dan RB dari Kementerian PAN & RB pada Tahun berikutnya
2		Indeks Penerapan Sistem Merit berdasarkan Instrumen Penilaian Penerapan Sistem Merit	0,70	Nilai	-	Penilaian oleh KASN dilaksanakan pada semester 2 dan nilai keluar pada tahun berikutnya
3		Indeks kesehatan organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	76	Nilai	-	survey kesehatan organisasi dilakukan pada semester 2 atau pada akhir tahun
4		Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	3	Nilai	-	Penilaian oleh Kementerian PAN & RB dilaksanakan pada semester 2 dan nilai pada tahun berikutnya
5		Tingkat penerapan pengendalian intern Sekretariat Jenderal	3	Nilai	-	Penilaian SPIP dilaksanakan pada semester 2 dan nilai dari BPKP keluar pada tahun berikutnya
6		Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal	84,00	Persen	-	Penilaian PMPRB dilaksanakan pada semester 2 atau pada akhir tahun
7	Meningkatnya layanan sarana prasarana dan layanan pengadaan	Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	92	Nilai	-	Penilaian dilakukan setiap tahun dan nilai dari ANRI keluar pada semester 2 pada tahun berikutnya
8		Persentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	90	Persen	39	Proses pemehunan sarana dan prasarana sesuai RK BMN, pemeliharaan lift rutin, pemeliharaan gedung dan bangunan.
9		Persentase penurunan jumlah komplain stakeholders terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa	65	Persen	-	Belum ada komplain Stakeholder dalam pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Jenderal

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)	Satuan (5)	Capaian Semester I (6)	Keterangan (7)
10	Meningkatnya layanan dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum	Persentase regulasi yang ditetapkan sesuai mandat dalam peraturan perundang-undangan	100	Persen	70	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Desa, PD TT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip; Peraturan Menteri Desa, PD TT Nomor 2 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis KDPD TT; Peraturan Menteri Desa, PD TT tentang POK DAK Bidang Transportasi Perdesaan TA 2022; Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan KDPD TT; Sosialisasi terkait Peraturan Menteri Desa Nomor 24 Tahun 2021; Sosialisasi terkait Peraturan Menteri Desa Nomor 25 Tahun 2021; Sosialisasi terkait Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021; Sosialisasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Pendampingan Hukum
11		Persentase penanganan permasalahan hukum (litigasi, non-litigasi, dan pemberian pertimbangan hukum)	100	Persen	100	
12	Meningkatnya Kinerja Penatakelolaan anggaran dan keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	WTP	Nilai	WTP	Penilaian dilaksanakan pada semester 2 atau pada akhir tahun
13		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	93	Nilai	64,92	
14	Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja KDPD TT	Nilai SAKIP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	76	Nilai	64,89	Penilaian SAKIP dan RB dilaksanakan pada semester 2 dan Nilai SAKIP dan RB dari Kementerian PAN & RB keluar pada Tahun berikutnya
15	Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	85	Nilai	29,26	nilai berdasarkan aplikasi SMART per 04 Juli 2022
16	Meningkatnya kepuasan atas layanan dukungan manajemen	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian Desa PD TT atas pelayanan dukungan manajemen	4	Nilai	-	nilai akan diperoleh pada akhir tahun melalui pelaksanaan survey
17	Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	95	Nilai	-	Nilai belum tersedia, hasil penilaian akan tersedia pada akhir tahun (Menunggu hasil penilaian yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat)
18	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Sekretariat Jenderal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	71	Persen	30,80	sumber data dari Tim Penilai Kerugian Negara (TPKN) lingkup Setjen

TIMELINE RENCANA KEGIATAN DITJEN PPDT TAHUN 2022 (2/6)

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
10	Sosialisasi Program Kemitraan BUMDesa untuk Mendukung Desa Mandiri Internet di DT (Virtual)												
11	Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Internet DT												
12	Rapat Penyusunan Dokumen Kesepakatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Sosial Budaya di DT												
13	Rapat Penyusunan Pedoman dan Pengolahan Data Identifikasi Pembangunan Sarana Prasarana Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal (Anggaran Blokir)												
14	Perencanaan Pembangunan Pilot Project Jalan Desa Strategis di lokasi Prioritas TA 2023												
15	Sosialisasi dan Pendampingan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Pilot Project Jalan Desa Strategis di Daerah Tertinggal												
16	Finalisasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Pilot Project Jalan Desa Strategis di Daerah Tertinggal												
17	FGD dan Identifikasi Kebutuhan Sarana Air Bersih di Daerah Tertinggal												
18	Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Sarana Air Bersih di Daerah Tertinggal												
19	Pembangunan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Rote Ndao												
20	Pembangunan Prasarana Air Bersih di Jayawijaya (kegiatan ditangguhkan karena blokir AA)												
21	Pembangunan Prasarana Air Bersih di Nias (kegiatan ditangguhkan karena blokir AA)												
22	Penyediaan Sarana Rumah Produksi Hasil PruKades di Daerah Tertinggal di Kepulauan Sula												

Ket: Tahap pelaksanaan/selesai dilaksanakan Rencana pelaksanaan



TIMELINE RENCANA KEGIATAN DITJEN PPDT TAHUN 2022 (3/6)

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
DIREKTORAT PPSBK													
1	Workshop Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar (SD dan SLTP) di Kabupaten Seram Bagian Barat												
2	Workshop Peningkatan Kompetensi Siswa Melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Sumba Barat Daya (blokir AA)												✗
3	Workshop Pengembangan Sistem Pengajaran Siswa Dan Guru di Kabupaten Musi Rawas Utara (blokir AA)												✗
4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya												
5	Pengadaan bantuan peralatan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi keluarga di Kabupaten Sumba Barat Daya (blokir AA)												✗
6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Tojo Una-Una (blokir AA)												✗
7	Pengadaan bantuan peralatan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi keluarga di Kabupaten Tojo Una-Una (blokir AA)												✗
8	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Kabupaten Musi Rawas Utara												✗
9	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Pesisir Barat (blokir AA)												✗
10	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Non Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya												✗
11	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Non Pertanian Kabupaten Kupang (blokir AA)												✗
12	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (blokir AA)												✗
13	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Donggala												
14	Rapat Kesepakatan Lintas K/L dan Pemda dalam rangka Penyerasian Pembangunan Modal Sosial, Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal dalam bidang sosial, Budaya, Pendidikan, kesehatan												

Ket: Tahap pelaksanaan/selesai dilaksanakan Rencana pelaksanaan



TIMELINE RENCANA KEGIATAN DITJEN PPDT TAHUN 2022 (4/6)

No	URAIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
DIREKTORAT PPKD													
1	Peningkatan Jalan Strategis Desa di Kawasan Perbatasan di Kab. Sambas												
2	Pengadaan Sarana Pasca Panen Komoditas Pertanian di Daerah PKT di Kab. Kep. Sula												
3	Pengadaan Sarana Pasca Panen Komoditas Kelautan di Daerah PKT di Kab. Kep. Tanimbar (kegiatan ditangguhkan karena blokir AA)												✘
4	Workshop Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Merauke												
5	Workshop Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nabire (Komoditas Sagu) kerjasama dengan Putri Sagu												
6	Workshop Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Asmat (kegiatan ditangguhkan karena blokir AA)												✘
7	Workshop Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mamberamo Raya (kegiatan ditangguhkan karena blokir AA)												✘
8	Pengadaan Sarana Pasca Panen Komoditas Pertanian di Daerah Khusus dalam rangka mendukung Green Economy Growth di Kab. Manokwari Selatan (kegiatan ditangguhkan karena blokir AA)												✘
9	Pengadaan Sarana Pasca Panen Komoditas Pertanian di Daerah Khusus dalam rangka mendukung Green Economy Growth di Kab. Jaya Wijaya (kegiatan ditangguhkan karena blokir AA)												✘
10	Pengadaan Sarana Pasca Panen Komoditas Kelautan di Daerah Khusus dalam rangka mendukung Green Economy Growth di Kab. Sorong (kegiatan ditangguhkan karena blokir AA)												✘
11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal (sebagian kegiatan ditangguhkan karena blokir AA)												✘

Ket: Tahap pelaksanaan/selesai dilaksanakan Rencana pelaksanaan

TIMELINE RENCANA KEGIATAN DITJEN PPDT TAHUN 2022 (5/6)

No	URAIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
DIREKTORAT PPSDAL														
1	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparatur Desa dalam bentuk sosialisasi teknis untuk Pengembangan Desa Tangguh Bencana Iklim Kab. Situbondo <i>(Automatic adjustment)</i>													✘
2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparatur Desa dalam bentuk sosialisasi teknis untuk Pengembangan Desa Tangguh Bencana Iklim Kab. Lombok Utara <i>(Automatic adjustment)</i>													✘
3	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam bentuk sosialisasi teknis untuk Pengembangan Vegetasi untuk Penguatan Mitigasi Kab. Kupang <i>(Automatic adjustment)</i>													✘
4	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam bentuk sosialisasi teknis untuk Pengembangan Vegetasi untuk Penguatan Mitigasi Kab. Pesisir Barat <i>(Automatic adjustment)</i>													✘
5	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam bentuk sosialisasi teknis untuk Pengembangan Vegetasi untuk Penguatan Mitigasi di beberapa kegiatan diantaranya adalah Kab. Konawe <i>(Automatic adjustment)</i>													✘
6	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam bentuk sosialisasi teknis untuk Pengembangan Vegetasi untuk Penguatan Mitigasi di beberapa kegiatan diantaranya adalah kab. Sorong													
7	Peningkatan Kapasitas Masyarakat bentuk sosialisasi teknis untuk Pengembangan Produk Turunan Mangrove di Kab. Donggala													
8	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam bentuk sosialisasi teknis untuk Pengembangan Produk Turunan Mangrove di Kab. Kep. Tanimbar													
9	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam bentuk sosialisasi teknis untuk Pengembangan Produk Turunan Mangrove di Kab. Seram Bagian Barat													
10	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam bentuk sosialisasi teknik untuk Pengembangan Silvopasture dalam Revitalisasi Kawasan Pesisir Kab. Donggala													
11	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam bentuk sosialisasi teknik untuk Pengembangan Silvopasture dalam Revitalisasi Kawasan Pesisir Kab. Timor Tengah Selatan													
12	Pemberian stimulan untuk Pengembangan Vegetasi untuk Penguatan Mitigasi Kab. Pesisir Barat dalam bentuk swakelola IV <i>(Automatic adjustment)</i>													✘

Ket: Tahap pelaksanaan/selesai dilaksanakan Rencana pelaksanaan



TIMELINE KEGIATAN 2022

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN



NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	PIC
1	Dukungan manajemen dan teknis Ditjen PDP													Sesditjen PDP
2	Pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa													Sesditjen PDP
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan													Dir. Perencanaan Teknis PDP
4	Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan													Dir. Perencanaan Teknis PDP
5	Pelaksanaan Pembangunan Bantuan Sarpras (Desa Wisata, Pasar Desa, Sarana Air Bersih dan Jalan Kawasan)													Dir. Pemb. Sarpras DP
6	Peningkatan Kapasitas Pelaku Wisata													Dir. Pemb. Sarpras DP
7	Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa (Sosialisasi, Rakor dan Bimtek)													Dir. PSBLDP
8	Fasilitasi Pelaksanaan Pencegahan Stunting (INEY)													
9	Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa Subkomponen 2B / P3PD (pendampingan pembentukan sekolah lapang, perluasan ujicoba akuntabilitas social di desa dan pengembangan pusat pembelajaran masyarakat di Desa)													Dir. PSBLDP
10	Peningkatan kapasitas dalam pemulihan ekonomi pasca bencana (Fasilitasi Desa Model Peduli Iklim)													Dir. PSBLDP

TIMELINE KEGIATAN 2022

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN



NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	PIC
11	Fasilitasi Desa Model Desa Bersinar													Dir. PSBLDP
12	Fasilitasi Desa Model Desa Tanggap Budaya													Dir. PSBLDP
13	Fasilitasi Desa Model Desa Berketahanan Pangan													Dir. PSBLDP
15	Pemanfaatan SDA, Pengelolaan Lingkungan, dan Pengelolaan Kebencanaan													Dir. PSBLDP
15	Fasilitasi Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan													Dir. Advoker DP
16	Rapat Koordinasi Pusat dan Pemda dalam rangka IPKP													Dir. Advoker DP
17	ASEAN SOMRDPE													Dir. Advoker DP
18	Pengendalian Penggunaan Dana Desa													Dir. Fasilitas Pemanfaatan DD
19	Penyusunan Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023													Dir. Fasilitas Pemanfaatan DD
20	Sosialisasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa													Dir. Fasilitas Pemanfaatan DD
21	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan													Seluruh UKE II



Timeline Kegiatan



Desa Bisa



Uraian	Schedule Kegiatan Per Bulan					
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang ditingkatkan kapasitasnya	Persiapan Kegiatan TOT	Pelaksanaan TOT 1,2	Pelaksanaan TOT 3,4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas TPP	Kegiatan Peningkatan Kapasitas TPP	
Pendampingan Desa	Pembayaran Honorarium TPP Bulan Juni dan Pelatihan Calon Assesor	Pembayaran Honorarium TPP Bulan Juli dan Recruitment TPP	Pembayaran Honorarium TPP Bulan Agustus dan Recruitment TPP	Pembayaran Honorarium TPP Bulan September	Pembayaran Honorarium TPP Bulan Oktober	Pembayaran Honorarium TPP Bulan November dan Bulan Desember
Pengembangan Online Video Platform Akademi Desa 4.0			Konsolidasi Persiapan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Uji Coba Platform
Produksi Konten Video Pembelajaran		Konsolidasi Persiapan	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	Produksi Video Pembelajaran bersama Firma	Produksi Video Kurasi dari Video Pembelajaran
Fasilitasi Pemanfaatan Berkelanjutan Akademi Desa 4.0		Konsolidasi Persiapan	Jejaring Kemitraan Akademi Desa 4.0	Pelatihan Tingkat lanjut Offline dan Online	Pelatihan Dasar bersama Masyarakat Desa	Gelar Festival Video Pembelajaran
Kampanye Informasi Pembangunan Desa		Konsolidasi Persiapan	Produksi Video Kampanye Informasi	Produk Video Kampanye Informasi	Produk Video Kampanye Informasi	Talkshow



Timeline Kegiatan



Desa Bisa



Uraian	Schedule Kegiatan Per Bulan					
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Periode II akan dilaksanakan	27-29 Juli 2022 (sebanyak 285 Dupak)					
Pelaksanaan Kegiatan PSM Teladan	Penilaian Lapangan dan Tracking Peserta	Pengumuman Pemenang, Seremonial dan Penyerahan Hadiah				
Pelaksanaan Kegiatan TPP Inspiratif	Pelaksanaan Proses Seleksi	Pengumuman Pemenang				
Pelaksanaan Uji Kompetensi JF PSM			Pelaksanaan Uji Kompetensi 11 Peserta	Pelaksanaan Uji Kompetensi 11 Peserta		
Penyusunan Laporan pelaksanaan Kegiatan				Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	

TIMELINE KEGIATAN TAHUN 2022

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

II

Agustus

- Penyusunan Draft Regulasi Jejaring Kemitraan Desa Cerdas
- MoT Fasilitator
- Penyusunan Draft Regulasi Pembangunan Desa Cerdas
- Webinar bulanan

September

- Penyusunan Draft Regulasi Jejaring Kemitraan Desa Cerdas
- Pengembangan Modul Desa Cerdas
- MoT Fasilitator
- BIMTEK Duta Digital Fase II
- Mobilisasi Duta Digital Fase II
- Pengembangan Platform Desa Cerdas
- Penyusunan Draft Regulasi Pembangunan Desa Cerdas
- Seleksi Desa Cerdas Fase III
- Seleksi Duta Digital Fase III
- Webinar bulanan

Oktober

- Pengembangan Modul Desa Cerdas
- *Impact Evaluation* Desa Cerdas
- Penyusunan Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Desa Cerdas
- BIMTEK Kader Digital Fase II
- Pengembangan Platform Desa Cerdas
- Pengembangan Ruang Komunitas Digital Desa Cerdas
- Webinar bulanan
- Gelar TTG Nasional
- BIMTEK Duta Digital Fase III

November

- Pengembangan Modul Desa Cerdas
- *Impact Evaluation* Desa Cerdas
- Penyusunan Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Desa Cerdas
- Pengembangan Platform Desa Cerdas
- Pengembangan Ruang Komunitas Digital Desa Cerdas
- Mobilisasi Duta Digital Fase III
- Pengembangan Dashboard Executive SDG's Desa
- Webinar bulanan

Desember

- *Impact Evaluation* Desa Cerdas
- Pengembangan Ruang Komunitas Digital Desa Cerdas
- Webinar bulanan



TIMELINE KEGIATAN

DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka Pengembangan Ekonomi Lokal dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Menunggu kebijakan Kementerian Keuangan terkait AA	Belum terlaksana, karena AA
2.	Rapat Regional Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		Belum terlaksana, karena AA
3.	Rapat Koordinasi Nasional antara Kementerian/Lembaga, Pemda, dan Mitra Usaha dalam rangka Pengembangan Ekonomi Lokal dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		Belum terlaksana, karena AA
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Waktu pelaksanaan Penyusunan dimulai bulan Juli - November 2022	Telah dilaksanakan penandatanganan PKB dengan LPPM Universitas Hassanudin
5.	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kreteria Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Waktu pelaksanaan Penyusunan dimulai bulan Maret - Desember 2022	Dalam tahap penyusunan menggunakan jasa konsultan. Telah dilakukan diskusi (FGD) penyusunan NSPK.
6.	Penyusunan Pedoman Pengukuran Perkembangan Investasi Desa	Waktu pelaksanaan Penyusunan dimulai bulan Juli s.d. November 2022	Dalam tahap penyusunan menggunakan jasa lainnya. Telah dilakukan rapat koordinasi dan penyamaan persepsi dengan pihak ketiga.
7.	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kegiatan fasilitasi dilaksanakan sampai akhir November 2022	Akan dilaksanakan
8.	Pelaksanaan Monitoring Implementasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kegiatan monitoring akan dilaksanakan pada bulan Agustus - November 2022	Akan dilaksanakan
9.	Evaluasi Implementasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Menunggu kebijakan Kementerian Keuangan terkait AA	Belum terlaksana, karena AA



TIMELINE KEGIATAN

DIREKTORAT PELAYANAN INVESTASI DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Desa dan Perdesaan, DTT <input type="checkbox"/> Pemantapan pelaksanaan fasilitas Bantuan (Berkas Administrasi, teknis, dan lainnya) <input type="checkbox"/> Monev dan Evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan pengembangan Pemanfaatan Bantuan	Juli – Agustus Oktober–Desember	Sudah terlaksana bantuan kepada 2 kelompok produktif (KWT Gunung Bisa-Desa Lonu Kec. Bunobogu dan RMU Kokobuka-Desa Kokobuka-Kec. Tiloan) yang bersinergi dengan usaha BUM Desa mendukung ketahanan pangan dan ekonomi kreatif di di Kawasan Transmigrasi dan KPPN Kabupaten Buol.
2.	Fasilitas Akses Permodalan dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi <input type="checkbox"/> Koordinasi Akses Permodalan Investasi di Desa, DTT Bersama Kementerian/Lembaga dalam rangka pembiayaan usaha berbasis komoditas (sektoral) <input type="checkbox"/> Koordinasi dan Fasilitas Akses Permodalan dalam rangka pengembangan usaha kelompok wirausaha dan BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui: <ul style="list-style-type: none">• Perbankan (Himbara dan BPD)• Non Bank (Pegadaian, peer to peer, crowdfunding, investor, dll)	Juli – Desember	Pencermatan skema kerjasama perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank dalam pembiayaan usaha berbasis produk unggulan dan ekonomi kreatif
3.	Fasilitas Pelayanan Informasi Potensi Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi <input type="checkbox"/> Sinkronisasi dan Sinergi lintas sector, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait dalam Penyusunan informasi dalam bentuk profil potensi investasi Desa, DTT <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan pengembangan Model ekosistem investasi berkelanjutan “Layanan Informasi Investasi” basis Desa dan Perdesaan	April – Juli Agustus – Desember	Proses pengumpulan database dan analisis informasi potensi investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
4.	Pelayanan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) <input type="checkbox"/> Identifikasi dan pencermatan dokumen permohonan baru/perpanjangan IPT Badan Usaha, ditindak lanjuti dengan expose rencana kerja usulan IPT dan tinjau lapangan <input type="checkbox"/> Pembahasan dokumen dan kondisi existing hasil tinjau lapangan oleh Tim Penilai Permohonan Investasi Desa, DTT (Kepmendes Nomor 58 Tahun 2021) <input type="checkbox"/> Penyusunan dan pembahasan draft IPT	Juli – Desember	Prioritas 2022 sebanyak 11 IPT Badan Usaha dan 4 Usulan Baru: Telah terbit 2 IPT Badan Usaha (PT Abdi Borneo Plantation dan PT Tunas Borneo Plantation), 2 Draft IPT siap finalisasi, 3 lokasi Badan Usaha siap tinjau lapangan (namun Ketidakersediaan Anggaran karena AA), dan 8 dokumen Proses Pencermatan dan Pembahasan Usulan IPT Badan Usaha



TIMELINE KEGIATAN TEKAD

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (2022)						KET
		JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	Pengadaan Konsultan Manajemen Program							
1	Keberlanjutan PMC	X						
2	Keberlanjutan NMC		X					
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga							
3	KKN Tematik				X	X		
4	Coordination Meeting (KKN Tematik)			X				
5	Develop of Innovation Guidelines					X	X	
6	Capacity Building for Village Innovation Assessment					X	X	
7	Eastern Youth Ambassador (Design)					X	X	
	Jasa Konsultan							
8	Family Based Approach		X	X				
9	Service Mapping	X	X					
10	Climate Change	X	X	X				
11	Village Economic Institution Assessment	X	X	X				
12	Value Chain Analysis	X	X	X				
	Rapat/Pertemuan							
13	Rapat Koordinasi Teknis		X					
14	Serial Meeting (5 kali)	X	X					
15	Rapat Koordinasi				X			
16	BIMTEK Peningkatan Kapasitas Pelatih		X					
17	Coaching Clinic for PPIU, DPIU		X					
18	Workshop for Collaboration (2 kali)			X				
	Bantuan							
19	Peer to peer learning : Rumah Inovasi				X	X	X	
20	Peer to peer learning : Demplot			X	X	X	X	

TIMELINE KEGIATAN

